’17년 대형공사 발주 계획 (6월)

구분	사 업 명	사업금액 (억원)	사업기간	공고예정	발주부대
일괄 입찰	충주 활주로 재포장	708	’17 ~ ’20	17년 11월	국방시설본부
기타 공사	항공 화물 터미널	450	’17 ~ ’20	17년 6월	
	해병 공지 기동부대 작전소	427	’17 ~ ’20	17년 6월	
	전투지속시설개선 1단계	736	’17 ~ ’21	17년 7월	
	913-1-G	341	’16 ~ ’18	17년 7월	
	913-1-D	550	’16 ~ ’18	17년 8월	
	00사업	500	‘16 ~ ’20	17년 8월	
	00사 주거시설	352	‘16 ~ ’19	17년 8월	
	MUAV 수용시설	538	’17 ~ ’20	17년 10월	
	17사단 101연대 이전	419	‘16 ~ ’19	17년 11월	
	913-1-I	1,209	‘17 ~ ’19	17년 11월	
	55사단 부대개편	540	‘16 ~ ’19	17년 11월	
	51사단 167여단 개편	343	‘17 ~ ’18	17년 11월	
	국군외상센터	315	‘17 ~ ’19	17년 11월	
	22보병사단 관사 신축	461	’17 ~ ’19	17년 11월	
	52사단 부대개편	605	’16 ~ ’18	17년 12월	
	6군단 관사 신축	354	’17 ~ ’19	18년 1월	
	3군단 관사 신축	323	’17 ~ ’19	18년 3월	
	3기갑여단 관사 신축	340	’17 ~ ’19	18년 3월	
	20기보사단 관사 신축	340	’17 ~ ’19	18년 3월	
	20기보여단 관사 신축	340	’17 ~ ’19	18년 3월	
	도서기지 현대화 시설사업	709	’16 ~ ’19	17년 10월	해군본부

※ 본 사항은 계획사항으로 변경 될 수 있음을 알려드립니다.

정예화된 선진강군