

'25년 배전공사 협력회사 입찰 일정(안)

구 분		일 자	비 고
공 고 일		11. 4(월)	입찰서제출마감일의 전날부터 기산하여 5일전 [시행령 제35조 4항4호]
입찰참가신청	중부권	11. 5(화)~11.11(월)	서울, 남서울, 인천, 경기북부, 경기, 강원, 충북 (7개)
	남부권	11. 6(수)~11.12(화)	대전세종충남, 전북, 광주전남, 대구, 경북, 부산울산, 경남, 제주 (8개) ※서버 과부하 방지를 위해 2개권역 분리
입찰서 제출 (투찰)	중부권	11. 5(화)~11.12(화)	개찰 : 11.12(화) ※18시 중부권 동시개찰 시행
	남부권	11. 6(수)~11.13(수)	개찰 : 11.13(수) ※18시 남부권 동시개찰 시행
적격심사 자료제출	자료요청	11.14(목)	1차사업소
	제출마감 보완마감	11.20(수) 11.25(월)	통보받은 날로부터 5일이상 (보완시 +3일이상) [계약예규 적격심사기준 제4조 1항]
적격심사	심사완료	11.27(수)	제출마감일로부터 7일 이내 (필요시 +3일 이내) [계약예규 적격심사기준 제7조 2항]
	결과제출	11.28(목)	1차사업소 → 중점사업소
낙찰예정자 중복낙찰제한 심사		11.29(금)	중점사업소
이의제기		12. 2(월)~12. 4(수)	부적격 통보일로부터 3일 이내 (영업일) [계약예규 적격심사기준 제9조 1항]
재심사		12. 5(목)~12.9(월)	재심사요청서 접수일로부터 3일 이내 (영업일) [계약예규 적격심사기준 제9조 1항]
재심사 결과 제출		12.10(화)	1차사업소 → 중점사업소 (중복낙찰제한 2차 심사 포함)
낙찰예정자 통보		12.11(수)	1차 사업소
인원 및 장비 실사		12.12(목)~12.20(금)	낙찰예정통지 받은 후 10일 이내 [협력회사 업무처리기준 7.사]
낙찰통지 및 계약체결		12.23(월)~12.31(화)	낙찰통지일로부터 10일 이내 [계약예규 공사입찰유의서 제19조]

※ 중점사업소 : 본사에서 지정한 1차 사업소 12개(1개 특별사·도내에 2개 이상의 1차사업소가 있는 경우 1곳만 지정)
 ※ 1차사업소 : 특별시, 광역시, 도의 소재지에 공사현장이 있는 1차사업소 15개